

22	オリンピック・パラリンピック準備局	2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の準備
事業概要	<p>オリンピック・パラリンピック競技大会は、世界最大のスポーツの祭典であるだけでなく、開催都市の社会や文化にも大きな変革をもたらす一大イベントである。</p> <p>東京2020大会は、東京再浮上の起爆剤となり得る大きな力を持っており、成熟都市東京が更に躍進を遂げるための絶好の機会となる。大会の成功はもとより、この大会開催を契機に、東京が抱える様々な課題解決を加速させ、世界一の都市・東京を実現していく。</p> <p>東京2020大会開催に向けて、オリンピック・パラリンピック準備局は、庁内各局、公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会（以下「組織委員会」という。）、公益財団法人日本オリンピック委員会（JOC）及び日本パラリンピック委員会（JPC）をはじめとしたスポーツ界、国、自治体、経済界などとの連携を一層強化し、着実に準備を進めている。</p>	
これまでの経過	<p>平成25年9月7日</p> <p>平成26年1月24日</p> <p>平成26年3月19日</p> <p>平成26年6月10日</p> <p>平成26年9月～12月 平成26年11月19日</p> <p>平成26年11月26日</p> <p>平成26年12月19日 平成27年1月1日 平成27年1月12日 平成27年2月27日</p> <p>平成27年2月27日 平成27年3月5日 平成27年6月5日 平成27年6月9日</p> <p>平成27年7月22日</p> <p>平成27年7月24日</p> <p>平成27年7月30日</p> <p>平成27年8月25日</p> <p>平成27年9月3日 平成27年9月15日 平成27年9月28日 平成27年10月9日</p>	<p>第125次国際オリンピック委員会（以下「IOC」という。）総会において東京が「2020年オリンピック・パラリンピック競技大会開催都市」に選定</p> <p>一般財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会設立</p> <p>2020年オリンピック・パラリンピック大会に向けた多言語対応協議会（第1回）</p> <p>平成26年第二回都議会定例会において、知事が会場計画の再検討を表明</p> <p>1964年東京オリンピック・パラリンピック50周年記念事業 オリンピック・パラリンピック推進対策特別委員会において、知事が会場計画の再検討の結果を報告</p> <p>2020年オリンピック・パラリンピック大会に向けた多言語対応協議会（第2回）</p> <p>「選手村 大会終了後における住宅棟のモデルプラン」の公表 組織委員会が一般財団法人から公益財団法人へ移行</p> <p>東京2020オリンピック競技大会2020日前イベント開催 組織委員会がIOC・国際パラリンピック委員会（以下「IPC」という。）へ大会開催基本計画提出</p> <p>東京2020オリンピック18競技の会場決定 東京2020パラリンピック競技大会2000日前イベント開催</p> <p>「新規恒久施設に係る後利用の方向性」の公表 東京2020オリンピック8競技の会場決定（2月の決定分と合わせて26競技の会場が決定）</p> <p>2020年オリンピック・パラリンピック大会に向けた多言語対応協議会（第3回）</p> <p>東京2020オリンピックカウントダウンイベント「みんなのTOKYO 2020 5 Years to Go!!」開催</p> <p>第1回東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会輸送連絡調整会議</p> <p>東京2020パラリンピックカウントダウンイベント「みんなのTOKYO 2020 5 Years to Go!!」開催</p> <p>東京都ボランティア活動推進協議会（第1回） 大井ホッケー競技場の施設配置計画変更を発表 東京2020オリンピックの追加種目5競技18種目をIOCに提案 アーチェリー会場及びテニス会場の配置計画変更</p>

平成 27 年 11 月 6 日	都立競技施設整備に関する諮問会議（第 1 回）
平成 27 年 11 月 13 日	「大井ホッケー競技場に係る後利用の方向性」の公表
平成 27 年 11 月 17 日	東京 2020 パラリンピック 19 競技の会場決定
平成 27 年 11 月 20 日	I B C / M P C の配置計画変更
平成 27 年 11 月 25 日	「2020 年に向けた東京都の取組（素案）」公表
平成 27 年 11 月 27 日	東京自治会館を拠点とした多摩島しょにおける 2020 年大会に向けた事業推進を開始 2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた関係自治体等連絡協議会を設置
平成 27 年 12 月 1 日	新国立競技場の整備に係る財源案を合意
平成 27 年 12 月 9 日	東京 2020 オリンピック自転車競技会場決定
平成 27 年 12 月 22 日	「2020 年に向けた東京都の取組－大会後のレガシーを見据えて－」を公表
平成 27 年 12 月 22 日	新国立競技場整備事業の優先交渉権者（事業者）決定 2020 年オリンピック・パラリンピック大会に向けた多言語対応協議会（第 4 回）
平成 28 年 1 月 14 日	設計・施工一括発注技術提案型総合評価方式の結果公表 （オリンピックアクアティクスセンター、有明アリーナ、海の森水上競技場）
平成 28 年 1 月 27 日	新国立競技場の建設敷地に係る都有地（明治公園）の無償貸付決定
平成 28 年 1 月 30 日	「オリンピック・パラリンピックに向けたボランティアシンポジウム」を開催
平成 28 年 3 月 31 日	都、大会組織委員会、国の 3 者において、費用負担の見直しについて合意
平成 28 年 3 月 31 日	東京 2020 大会に向けたボランティアのウェブサイト「東京ボランティアナビ」を開設
平成 28 年 4 月 16 日	東京 2020 パラリンピック 2 競技の会場決定
平成 28 年 4 月 25 日	東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会公式エンブレム決定
平成 28 年 4 月 28 日	東日本大震災被災地復興支援映像「2020 年。東京と東北で会いましょう。」を発表
平成 28 年 5 月 2 日	NO LIMITS SPECIAL GINZA&TOKYO を開催
平成 28 年 5 月 25 日	「新規恒久施設の施設運営計画（中間のまとめ）」の公表
平成 28 年 5 月 31 日	クリス・ホームズ卿を招聘
平成 28 年 6 月 24 日	都立競技施設整備に関する諮問会議（第 2 回）
平成 28 年 6 月 28 日	都立競技施設整備に関する諮問会議（第 3 回）
平成 28 年 7 月 24 日	東京 2020 オリンピックカウントダウンイベント「みんなの Tokyo 2020 4 Years to Go!!」開催
平成 28 年 7 月 27 日	東京 2020 大会に向けた都内事前キャンプ候補地紹介用ホームページ「東京 事前キャンプガイド ～for2020」の開設
平成 28 年 8 月 3 日	オリンピックの追加種目（5 競技 18 種目）が IOC 総会で採択
平成 28 年 8 月 5 日	リオ 2016 オリンピック競技大会開幕（現地時間）
平成 28 年 8 月 24 日	オリンピックフラッグ到着歓迎式開催
平成 28 年 8 月 25 日	東京 2020 パラリンピックカウントダウンイベント「みんなの Tokyo 2020 4 Years to Go!!」開催
平成 28 年 8 月 25 日	「NO LIMITS SPECIAL 大江戸ステーションスタジアム」開催
平成 28 年 8 月～9 月	リオ 2016 オリンピック・パラリンピック競技大会において、「Tokyo2020 ジャパンハウス」を設置 「東京 2020 ライブサイト in2016-リオから東京へ-」開催

平成 28 年 9 月 5 日	リオ 2016 パラリンピック競技大会開幕（現地時間）
平成 28 年 9 月 7 日	東京 2020 パラリンピック 5 人制サッカー競技会場決定
平成 28 年 9 月 21 日	オリンピック・パラリンピックフラッグ掲揚式開催
平成 28 年 10 月 7 日	「リオデジャネイロ オリンピック・パラリンピック日本代表選手団合同パレード」開催
平成 28 年 10 月～	「東京 2020 オリンピック・パラリンピック フラッグツアー」を実施
平成 28 年 11 月 1 日	オリンピック・パラリンピック フラッグ展示コーナーのオープニングセレモニーを実施
平成 28 年 11 月 29 日	四者協議を開催（知事が海の森水上競技場、オリンピックアクアティクスセンターの新設とコスト縮減を表明）
平成 28 年 12 月 7 日	東京 2020 オリンピック追加種目（5 競技 18 種目）の会場決定
平成 28 年 12 月 15 日	「東京 2020 大会に向けたボランティア戦略」策定
平成 28 年 12 月 20 日	2020 年オリンピック・パラリンピック大会に向けた多言語対応協議会（第 5 回）及び多言語対応・ICT 化推進フォーラムを開催
平成 28 年 12 月 22 日	有明アリーナの管理運営に関するヒアリングの実施を発表
平成 29 年 1 月 20 日	第 2 回東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会輸送連絡調整会議
平成 29 年 1 月 22 日	東京都ボランティア活動推進協議会（第 2 回） 「オリンピック・パラリンピックに向けたボランティアシンポジウム～リオから東京へ～」を開催
平成 29 年 2 月～	「都市鉱山からつくる！みんなのメダルプロジェクト」の開始に先立ち、都庁舎での携帯電話等小型電子機器の回収を開始
平成 29 年 3 月 6 日	東京 2020 大会開催に伴う経済波及効果を公表
平成 29 年 3 月 14 日	「武蔵野の森総合スポーツプラザ」竣工
平成 29 年 3 月 17 日	東京 2020 オリンピック野球・ソフトボールの追加会場決定（福島あづま球場）
平成 29 年 3 月 24 日	「Tokyo2020 アクセシビリティ・ガイドライン」を公表
平成 29 年 4 月 6 日	武蔵野の森総合スポーツプラザの指定管理者の募集開始
平成 29 年 4 月 19 日	新規恒久施設の施設運営計画を策定
平成 29 年 5 月 6～7 日	NO LIMITS SPECIAL 2017 上野を開催
平成 29 年 5 月 18 日	第 3 回東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会輸送連絡調整会議
平成 29 年 5 月 31 日	2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた関係自治体等連絡協議会（第 2 回）を開催 「東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会の役割（経費）分担に関する基本的な方向について」合意
平成 29 年 6 月 5 日	輸送運営計画 V 1 を策定
平成 29 年 6 月 9 日	第 1 回東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会交通輸送技術検討会を開催
平成 29 年 6 月 9 日	東京 2020 大会選手村の 3 R の取組アイデアの募集開始
平成 29 年 6 月 9 日	東京 2020 オリンピック競技大会の種目決定（28 競技 321 種目）
平成 29 年 6 月 22 日	2020 年オリンピック・パラリンピック大会に向けた多言語対応協議会（第 6 回）
平成 29 年 7 月 4 日	2017 多言語対応・ICT 化推進セミナー ～東京 2020 オリンピック・パラリンピックに向けて～を開催
平成 29 年 7 月 24 日	「東京 2020 オリンピック・パラリンピック フラッグツアーフェスティバル～みんなの Tokyo 2020 3 Years to Go!～」開催 「みんなでラジオ体操プロジェクト」キックオフイベント

平成 29 年 7 月～	「東京 2020 オリンピック・パラリンピック フラッグツアー」の全国展開を開始
平成 29 年 8 月 25 日	「あと 3 年で開幕!!!東京 2020 パラリンピックカウントダウンイベント～みんなの Tokyo 2020 3 Years to Go!～」開催
平成 29 年 8 月 28 日	「有明アリーナの管理運営に関する基本的考え方」の公表
平成 29 年 10 月 28 日	東京 2020 オリンピックカウントダウンイベント「みんなの Tokyo 2020 1000 Days to Go!」を開催
平成 29 年 11 月 25 日	武蔵野の森総合スポーツプラザ開業
平成 29 年 11 月 29 日	東京 2020 パラリンピックカウントダウンイベント「みんなの Tokyo 2020 1000 Days to Go!」開催
平成 29 年 12 月 6 日	東京 2020 オリンピック新種目等（3 競技 8 種目）の会場決定
平成 29 年 12 月 25 日	有明アリーナ管理運営事業実施方針の公表
平成 30 年 1 月 10 日	第 2 回東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会交通輸送技術検討会を開催
平成 30 年 1 月 19 日	第 4 回東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会輸送連絡調整会議
平成 30 年 1 月 21 日	「東京 2020 大会に向けたボランティアシンポジウム～ボランティアの本質を探る～」を開催
平成 30 年 1 月 30 日	2020 年オリンピック・パラリンピック大会に向けた多言語対応協議会（第 7 回）及び多言語対応・ICT 化推進フォーラムを開催
平成 30 年 2 月 3 日	東京 2020 オリンピック 2 競技の会場変更（陸上競技（競歩）、自転車競技（ロード））
平成 30 年 2 月 9 日	熊本地震被災地復興支援映像「2020 年。東京と熊本で会いましょう。」を公表
平成 30 年 2 月～3 月	平昌 2018 冬季オリンピック・パラリンピック競技大会において、「Tokyo2020 ジャパンハウス」を設置
平成 30 年 3 月 7 日	「東京 2020 ライブサイト in 2018」開催
平成 30 年 3 月 9 日	東京 2020 パラリンピック自転車競技（ロード）会場決定
平成 30 年 3 月 9 日	「東京 2020 大会における都市運営に係る基本方針」の策定
平成 30 年 3 月 18 日	「東京 2020 大会の安全・安心の確保のための対処要領」（第一版）の公表
平成 30 年 3 月 18 日	都市ボランティアが実践するおもてなしのアイデアを競うイベント「IDEA for TOKYO コンテスト」を開催
平成 30 年 3 月 28 日	都市ボランティア募集要項（案）公表
平成 30 年 4 月 10 日	東京オリンピック・パラリンピック調整会議を開催
平成 30 年 4 月 12 日	第 5 回東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会輸送連絡調整会議
平成 30 年 4 月 13 日	東京都体育施設（海の森水上競技場、カヌー・スラロームセンター、東京アクアティクスセンター）指定管理者の募集
平成 30 年 4 月 27 日	「東京 2020 大会期間中のライブサイトに関する開催都市東京の考え方」公表
平成 30 年 5 月 2 日	東京 2020 オリンピックサッカー会場決定（東京 2020 大会の全競技会場決定）
平成 30 年 5 月 5～6 日	NO LIMITS SPECIAL 2018 東京丸の内を開催
平成 30 年 5 月 28 日	特定事業（有明アリーナ管理運営事業）の選定結果の公表
平成 30 年 5 月 31 日	東京 2020 オリンピックマラソン及び競歩コース決定
平成 30 年 6 月 6 日	多言語対応推進セミナー2018（区部会場）を開催
平成 30 年 6 月 11 日	都市ボランティア募集要項公表
平成 30 年 6 月 22 日	有明レガシーエリアのまちづくりに向けた民間事業者からの事業提案を募集（サウンディング調査）

平成 30 年 6 月 26 日	多言語対応推進セミナー2018（多摩地区会場）を開催
平成 30 年 7 月 10 日	第 1 回東京都聖火リレー実行委員会開催
平成 30 年 7 月 11 日	有明アリーナ管理運営事業事業者募集
平成 30 年 7 月 17 日	第 1 回東京 2020 大会に向けた東京都安全・安心推進会議を開催
平成 30 年 7 月 18 日	東京 2020 オリンピックセッションスケジュール決定
平成 30 年 7 月 22 日	「東京 2020 マスコットデビューイベント」を開催
平成 30 年 7 月 24 日	「開催まであと 2 年！東京 2020 オリンピックカウントダウンイベント～みんなの Tokyo 2020 2 Years to Go!～」開催
平成 30 年 8 月 2 日	東京 2020 オリンピック・パラリンピックトライアスロンコース決定
平成 30 年 8 月 6 日	東京 2020 パラリンピック競技大会の種目決定（22 競技 540 種目）
平成 30 年 8 月 8 日	「2020TDM 推進プロジェクト」発足式
平成 30 年 8 月 9 日	東京 2020 オリンピック自転車競技（ロードレース）コース決定
平成 30 年 8 月 13 日	「東京 2020 大会に向けた暑さ対策の実証実験」開始
平成 30 年 8 月 22 日	東京都体育施設（海の森水上競技場、夢の島公園アーチェリー場、カヌー・スラロームセンター、大井ふ頭中央海浜公園ホッケー競技場、東京アクアティクスセンター）指定管理者候補の決定
平成 30 年 8 月 25 日	「開催まであと 2 年！東京 2020 パラリンピックカウントダウンイベント～みんなの Tokyo 2020 2 Years to Go!～」開催
平成 30 年 9 月 8～9 日	復興オリンピック・パラリンピックに向けた被災地メディアツアーの実施
平成 30 年 9 月 14 日	2020 年オリンピック・パラリンピック大会に向けた多言語対応協議会実務担当者交流ワークショップを開催
平成 30 年 9 月 26 日	都市ボランティア募集開始（12 月 21 日まで）
平成 30 年 10 月 2 日	テストイベントカレンダー（第 1 弾）の公表
平成 30 年 10 月 10 日	東京 2020 オリンピック・パラリンピック自転車競技ロードコース決定
平成 30 年 10 月 19 日	東京 2020 パラリンピックセッションスケジュール決定
平成 30 年 10 月 22 日	有明レガシーエリアのまちづくりに向けた民間事業者からの事業提案の募集結果公表（サウンディング調査結果）
平成 30 年 10 月 24 日	第 2 回東京都聖火リレー実行委員会開催
平成 30 年 10 月 31 日	第 3 回東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会交通輸送技術検討会を開催
平成 30 年 11 月 6 日	第 6 回東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会輸送連絡調整会議を開催
平成 30 年 11 月 22 日	テストイベントカレンダー（第 2 弾）の公表
平成 30 年 12 月 17 日	第 3 回東京都聖火リレー実行委員会開催
平成 30 年 12 月 20 日	2020 年オリンピック・パラリンピック大会に向けた多言語対応協議会（第 8 回）及び多言語対応・ICT 化推進フォーラムを開催
平成 31 年 1 月 23 日	テストイベントカレンダー（第 3 弾）の公表
平成 31 年 1 月 25 日	大会に向けて都庁自らが行う TDM の取組項目を設定
平成 31 年 1 月 25 日	「東京 2020 大会のシティドレッシング・大規模展示物基本計画（案）」の公表
平成 31 年 1 月 25 日	「東京 2020 ライブサイト等基本計画（案）」の公表
平成 31 年 1 月 28 日	大会スタッフ及び都市ボランティアのネーミングを「フィールドキャスト/シティ キャスト」に決定
	第 4 回東京都聖火リレー実行委員会開催
平成 31 年 2 月 6 日	第 4 回東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会交通輸送技術検討会を開催

平成 31 年 2 月 9 日	シティ キャスト（都市ボランティア）面談・説明会開始（7 月 30 日まで）
平成 31 年 2 月 22 日	東京 2020 大会開催まで 500 日
平成 31 年 3 月 1 日	第 5 回東京都聖火リレー実行委員会開催（書面）
平成 31 年 3 月 15 日	東京都体育施設（海の森水上競技場、夢の島公園アーチェリー場、カヌー・スラロームセンター）供用開始日及び完成披露式典の日決定
平成 31 年 3 月 22 日	「東京 2020 大会における都市オペレーションセンター運営計画」の策定
平成 31 年 3 月 27 日	第 7 回東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会輸送連絡調整会議を開催
平成 31 年 3 月 29 日	有明アリーナの大会後の管理運営を担う運営権者の候補者が決定
平成 31 年 3 月 29 日	「東京 2020 大会のシティドレッシング・大規模展示物基本計画」の公表
平成 31 年 3 月 30 日	「東京 2020 オリンピック・パラリンピック フラッグツアーファイナルイベント～Tokyo 2020 500 Days to Go!～」開催
平成 31 年 4 月 5 日	第 6 回東京都聖火リレー実行委員会開催
平成 31 年 4 月 7、13 日	「500 日前東京 2020 パラリンピックパーク」開催
平成 31 年 4 月 8 日	東京 2020 パラリンピック競技大会マラソンコースの決定
平成 31 年 4 月 11 日	「東京 2020 ライブサイト等基本計画」を公表
平成 31 年 4 月 12 日	大会期間中の交通混雑緩和に向けた「都庁 2020 アクションプラン」の具体的な取組内容を取りまとめ
平成 31 年 4 月 16 日	東京 2020 オリンピック競技大会の競技スケジュール（種目実施日程）の公表 「東京 2020 大会の安全・安心の確保のための対処要領」（第二版）の公表
令和元年 4 月 25 日	第 5 回東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会交通輸送技術検討会を開催 駒沢オリンピック公園総合運動場、東京武道館が東京 2020 大会の公式練習会場に決定
平成 31 年 4 月 28 日	夢の島公園アーチェリー場の完成披露式典を開催
令和元年 5 月 9 日	大井ふ頭中央海浜公園ホッケー競技場の供用開始日及び完成披露式典の日程決定
令和元年 5 月 28 日	第 7 回東京都聖火リレー実行委員会開催（書面）
令和元年 5 月 29 日	「東京 2020 大会の交通マネジメントに関する提言のまとめ（案）」を策定
令和元年 6 月 1 日	東京 2020 オリンピック聖火リレーの都内区市町村の巡回順及びセレブレーション会場の発表
令和元年 6 月 10 日	東京 2020 パラリンピックの成功とバリアフリー推進に向けた懇談会（キックオフミーティング）開催
令和元年 6 月 16 日	海の森水上競技場の完成披露式典
令和元年 6 月 19 日	多言語対応推進セミナー2019（多摩地区会場）を開催 第 8 回東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会輸送連絡調整会議
令和元年 6 月 20 日	第 8 回東京都聖火リレー実行委員会開催（書面）
令和元年 7 月 1 日	東京都内を走る東京 2020 オリンピック聖火ランナーの募集を開始 大会期間中の交通混雑緩和に向けた「都庁 2020 アクションプラン」2019 夏の取組の詳細を取りまとめ
令和元年 7 月 3 日	多言語対応推進セミナー2019（区部会場）を開催
令和元年 7 月 5 日	「東京 2020 ライブサイト」全国 29 会場での実施が決定

令和元年7月6日	カヌー・スラロームセンターの完成披露式典を開催
令和元年7月19日	シティ キャスト・フィールド キャストのユニフォーム発表
令和元年7月24日	「東京2020オリンピック1年前セレモニー」の開催
令和元年7月26日	「東京2020大会における臨海副都心エリアでの取組みについて」公表
令和元年7月30日	有明アリーナ管理運営事業 公共施設等運営権実施契約の締結について
令和元年7月31日	東京2020オリンピック競技大会ボクシング競技スケジュール（種目実施日程）を発表 「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会パブリックビューイング基本ガイドライン」を公表
令和元年8月2日～3日	復興オリンピック・パラリンピックに向けた被災地メディアツアー（福島県）の実施
令和元年8月6日	第9回東京都聖火リレー実行委員会開催
令和元年8月13日	東京2020パラリンピック競技大会の競技スケジュール（種目実施日程）の公表
令和元年8月17日	大井ふ頭中央海浜公園ホッケー競技場の完成披露式典を開催
令和元年8月18、23日	「東京2020パラリンピック1年前カウントダウントークセッション」開催
令和元年8月18日～19日	復興オリンピック・パラリンピックに向けた被災地メディアツアー（岩手県）の実施
令和元年8月19日	「東京2020ライブサイト」1会場追加により実施全30会場が確定 ライブサイトロゴ完成
令和元年8月21日	東京2020パラリンピックの成功とバリアフリー推進に向けた懇談会（第2回）開催
令和元年8月25日	「東京2020パラリンピック1年前カウントダウンセレモニー」「東京2020パラリンピック1年前カウントダウンイベント～みんなのスポーツ×ファンフェスティバル～」開催
令和元年8月26日	第6回東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会交通輸送技術検討会を開催
令和元年8月27日	第9回東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会輸送連絡調整会議 「東京2020大会における首都高速道路の料金施策に関する方針（案）」の公表及び意見募集開始
令和元年9月3日	2020年オリンピック・パラリンピック大会に向けた多言語対応協議会実務担当者交流ワークショップを開催
令和元年9月14日～15日	復興オリンピック・パラリンピックに向けた被災地メディアツアー（宮城県）の実施
令和元年9月17日	「東京2020大会の気運盛り上げのためラグビーワールドカップ2019™ファンゾーン等のイベントにPRブースを出展します！」を公表
令和元年9月30日	テストイベントを活用した都における検証結果（令和元年9月30日時点）の公表
令和元年10月4日	第10回東京都聖火リレー実行委員会開催（書面） シティ キャスト共通研修開始
令和元年10月16日	第7回東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会交通輸送技術検討会を開催
令和元年10月18日	第10回東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会輸送連絡調整会議
令和元年10月25日	輸送連絡調整会議連携フォーラムを開催

令和元年 11 月 1 日	東京 2020 オリンピックオリンピックマラソン・競歩を札幌開催に変更することを決定（四者協議）
令和元年 11 月 5 日	代々木公園、辰巳の森海浜公園、若洲海浜公園が東京 2020 大会の公式練習会場に決定 その他の練習会場（都関連施設）について公表
令和元年 11 月 18 日	第 11 回東京都聖火リレー実行委員会開催（書面）
令和元年 11 月 22 日	パラリンピック聖火リレー都内自治体ルート概要の公表
令和元年 12 月 3 日	第 12 回東京都聖火リレー実行委員会開催
令和元年 12 月 4 日	東京 2020 オリンピックマラソン・競歩会場を札幌大通公園に変更することを承認 東京 2020 オリンピック競歩コース決定
令和元年 12 月 15 日	東京都内を走る東京 2020 パラリンピック聖火ランナーの募集開始
令和元年 12 月 17 日	東京 2020 オリンピック聖火リレー都内区市町村ルート詳細の公表 東京都聖火リレー実行委員会におけるオリンピック聖火ランナー当選者の公表（令和元年 12 月 25 日、令和 2 年 2 月 17 日、令和 2 年 3 月 13 日追加公表）
令和元年 12 月 19 日	東京 2020 オリンピックマラソンコース決定
令和元年 12 月 23 日	第 11 回東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会輸送連絡調整会議 輸送運営計画 V 2 を策定 「東京 2020 大会の交通マネジメントに関する提言」を策定
令和元年 12 月 24 日	2020 年オリンピック・パラリンピック大会に向けた多言語対応協議会（第 9 回）及び多言語対応・ICT 化推進フォーラムを開催
令和 2 年 1 月 6 日	オリンピック 200 日前記念ライトアップを実施
令和 2 年 1 月 23 日	「東京 2020 みんなのエスコートキッズプロジェクト」東京都の募集開始
令和 2 年 1 月 24 日	東京 2020 イヤー記念セレモニーの開催 2020 物流 TDM 実行協議会（第 1 回総会）
令和 2 年 1 月 28 日	「東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会パブリックビューイングガイドライン」を公表
令和 2 年 1 月 31 日	「東京 2020 大会後の大規模展示物の取扱いについて（案）」及び「東京 2020 ライブサイト等実施計画（案）について」を策定
令和 2 年 2 月 2 日	有明アリーナ完成披露式典を開催
令和 2 年 2 月 7 日	パラリンピック 200 日前記念ライトアップを実施 第 13 回東京都聖火リレー実行委員会開催（書面）
令和 2 年 2 月 15 日	東京 2020 オリンピック聖火リレーリハーサルを実施
令和 2 年 2 月 19 日	2020 物流 TDM 実行協議会（第 2 回総会）
令和 2 年 3 月 10・13 日	2020 物流 TDM 実行協議会（書面開催）
令和 2 年 3 月 23 日	「東京 2020 大会における都市オペレーションセンター運営計画」の改定（第二版の公表）
令和 2 年 3 月 24 日	東京 2020 大会の開催延期が決定
令和 2 年 3 月 30 日	東京 2020 大会の新開催日程が決定
令和 2 年 3 月 31 日	第 14 回東京都聖火リレー実行委員会開催（書面）

1 役割（経費）分担に関する基本的な方向について

平成 29 年 5 月に開催された「2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた関係自治体等連絡協議会（第 2 回）」において、東京都、国、組織委員会及び競技会場が所在する自治体は、役割分担及び経費分担に関する基本的な方向について合意をした。

また、9 月には東京都、国、組織委員会により「共同実施事業管理委員会」を設置。大会経費のうち、組織委員会が東京都、国等の関係者が負担する資金を使用して実施する事業について、コスト管理と執行統制の強化等を図るとともに、事業の実施状況を確認し、適切な執行を推進している。

2 競技会場等の整備

東京 2020 大会で使用する競技会場等のうち、東京都は新規恒久施設等の整備（オリンピックスタジアムを除く。）、開設準備及び後利用の検討、既存都立施設の改修を担当している。新規恒久施設等の整備については、令和 2 年 3 月をもってすべて完了した。

しかし、大会開催が 1 年延期されたため、競技会場の確保や施設の利用促進を図るべく、関係部署との調整を行っていく。

選手村については、令和元年 12 月に宿泊棟及び商業棟における大会仕様の内装工事の整備が完了した。大会延期を受けた今後の選手村の計画については、関係者と協議しながら調整を行っていく。

（新規恒久施設）

- ・東京アクアティクスセンター
- ・海の森水上競技場
- ・有明アリーナ
- ・カヌー・スラロームセンター
- ・大井ふ頭中央海浜公園ホッケー競技場
- ・夢の島公園アーチェリー場

新規恒久施設等の整備状況

令和2年3月時点

施設名 ※1	スケジュール							
	H27(2015)年度	H28(2016)年度	H29(2017)年度	H30(2018)年度	R元(2019)年度	R2(2020)年度	R3(2021)年度	
東京アクアティクスセンター	基本設計委託	実施設計・工事						
海の森水上競技場	基本設計委託	実施設計・工事						
有明アリーナ	基本設計委託	実施設計・工事						
カヌー・スラロームセンター	基本設計委託	実施設計委託	競技コース工事	管理棟工事				
大井ふ頭中央海浜公園ホッケー競技場	基本設計委託	実施設計委託	工事					
夢の島公園アーチェリー場	盛土設計委託	盛土工事	施設設計委託	施設工事				
有明テニスの森公園テニス施設	基本設計委託	実施設計委託	ショーコート・屋内コート等工事	※2				
武蔵野の森総合スポーツプラザ	工事							

※1 施設名は、条例名称を表記

※2 屋外コート・屋内コート表層等工事

※3 大会に向けた調整等とは、大会開催までの間、テストイベント等の実施を予定(検討)

オリンピック・パラリンピック競技大会

※3 大会に向けた調整等

3 大会運営

(1) 都市運営

都は、東京 2020 大会において、円滑な大会運営を支援するとともに、都民生活への影響の軽減を図るため、平成 30 年 3 月に策定した「東京 2020 大会における都市運営に係る基本方針」に基づき、「都市オペレーションセンター」を設置する。都市オペレーションセンターは、大会運営に係る多様な機関との情報共有・連絡調整や、競技会場周辺における観客の案内、事故等の未然防止等の役割を果たす。

平成 31 年 3 月には、都市オペレーションセンターの運営体制、組織構成、オペレーションの概要を定めた「東京 2020 大会における都市オペレーションセンター運営計画」を策定した（令和 2 年 3 月に第二版として改定）。

(2) ボランティア

東京 2020 大会のボランティアには、大会運営を支える大会ボランティアと主要駅や観光地などで観光・交通案内を行う都市ボランティアがあり、大会ボランティアは組織委員会が、都市ボランティアは東京都が運営を行う。東京 2020 大会の成功に向けて、ボランティア活動の推進や、ボランティアへの参加気運の醸成・裾野拡大のため、平成 27 年度、「東京都ボランティア活動推進協議会」を設置、平成 28 年 12 月には「東京 2020 大会に向けたボランティア戦略」を策定、平成 30 年 6 月に都市ボランティアの募集要項を公表し、同年 9 月から募集を開始し、2 万人の募集に対して 36,649 人の応募があった。平成 31 年 2 月からは令和元年 7 月まで面談・説明会を実施し、参加者のご都合やご意向、配慮・支援が必要な内容等を都職員が丁寧に伺った。

令和元年 10 月からは、共通研修を実施し、ボランティアとして必要な心構えや大会の概要等をお伝えしている（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、令和 2 年 2 月 22 日以降の開催分は 5 月以降に延期）。

(3) 輸送

「輸送連絡調整会議」や「交通輸送技術検討会」の場を通じて、組織委員会とともに関係者間で輸送ルートの検討や調整を進めており、大会関係者及び観客・スタッフの安全・円滑な輸送と都市活動の安定を図るため、輸送方法等について検討している。

また、大会期間中は何も対策を講じない場合、道路や鉄道の混雑が予想され、大会運営だけでなく市民生活や経済活動にも影響が生じる可能性があるため、交通量の抑制・分散・平準化を図る交通需要マネジメント（TDM）を推進している。平成 30 年 8 月には、国、組織委員会とともに「2020 TDM 推進プロジェクト」を立ち上げ、業界団体や企業等へ参画を呼びかけるとともに、大会時の混雑を回避する準備を働き掛けている。また、大会を通じて、働き方改革の実現や、将来にわたる物流の効率化等につなげていくため、TDM と、時差ビズやテレワークの取組を「スムーズビズ」として一体的に進めている。

平成 31 年 4 月には、大会期間中の交通混雑緩和に向けた「都庁 2020 アクションプラン」の具体的な取組内容を取りまとめた。さらに、令和元年夏には、大会本番に向けたトライアルとして、「スムーズビズ推進期間」を設け、課題抽出や効果の検証を行った。

また、令和元年 12 月には、輸送運営計画 V 2 を策定した。

(4) セキュリティ

東京 2020 大会に訪れる全ての人の安全・安心を確保するため、治安対策・サイバーセキュリティ・災害対策・感染症対策の視点から各種事態を想定した「東京 2020 大会の安全・安心の確保のための対処要領」を平成 30 年 3 月に策定した（平成 31 年 4 月に第二版として改定）。

また、平成 30 年 7 月には、大会の安全・安心の確保に向け、「東京 2020 大会に向けた東京都安全・安心推進会議」を設置し、国や組織委員会のほか、新たに区市町村、重要インフラ事業者などの参画を得たところであり、官民一体となった危機管理体制を一層強化した。

4 事前キャンプ

事前キャンプは、各国の競技団体等が大会前に任意に行うトレーニングキャンプで、開催都市だけでなく開催国各地などで実施される。東京都は、誘致主体である都内区市町村に対し、誘致に参考となる情報提供、都内施設の PR や各国オリンピック・パラリンピック委員会等の視察受入れなど、積極的に支援を行っている。

平成 28 年 7 月には、都内の候補地等を PR するため、ホームページを開設し、情報発信を強化した。

5 多言語対応の推進

平成 26 年 3 月、東京都や国をはじめ、関係団体・機関で構成される「2020 年オリンピック・パラリンピック大会に向けた多言語対応協議会」を立ち上げ、表示・標識等の多言語対応に取り組み、外国人旅行者が円滑に移動し安心して快適に滞在できる環境整備を推進している。

6 パラリンピックに向けた取組

障害の有無に関わらず、すべての人々にとって利用しやすい施設となるよう、大会で使用する都立恒設競技施設について、大会時のバリアフリー化の指針である「Tokyo2020 アクセシビリティ・ガイドライン」を踏まえた整備を行っている。また、大会後も見据えた施設の使い勝手について障害者団体等から意見を聴取する「アクセシビリティ・ワークショップ」を設置し、聴取した意見や要望は可能な限り設計に反映させてきた。

また、パラリンピック体験プログラム「NO LIMITS CHALLENGE」を都内各地で開催し、パラリンピック大会や競技の認知度向上と気運醸成を図っている。

7 大会開催気運醸成

東京 2020 大会の成功に向けて、都民・国民の盛り上がりは不可欠であるため、大会前から大会期間にかけて、気運醸成イベントの実施や、シティドレッシング、大規模展示物、ライブサイトなど、翌年の大会本番に向け、祝祭空間の創出に取り組み、オールジャパンの気運を高めていく。

また、持続可能な社会の実現に向け、使用済小型家電等から抽出した金属で大会メダルを製作する「都市鉱山からつくる！みんなのメダルプロジェクト」（組織委員会主催）に協力するため、都庁舎等で回収を実施。平成 31 年 3 月 31 日をもって、回収を終了した。

8 レガシー

東京 2020 大会のレガシーには、競技施設や選手村の後利用等のハード面と、スポーツへの関心の高まり、文化振興等のソフト面があり、分野も多岐に渡る。都は、東京 2020 大会のその先を見据え、価値あるレガシーを残すための取組を「2020 年に向けた東京都の取組－大会後のレガシーを見据えて－」として取りまとめ、公表した。

9 被災地復興支援

東京 2020 大会招致の際に、東日本大震災からの復興を目標として掲げ、平成 26 年 7 月に設置された、都、組織委員会、被災県等で構成される「被災地復興支援連絡協議会」において今後の復興支援の取り組みを進めている。

スポーツを通じて元気を取り戻しつつある東北や熊本の姿を世界の方々に知ってもらうための映像を制作し、平昌 2018 大会のジャパンハウス等で上映し、国内外に向けて広く発信している。

平成 30 年 9 月、令和元年 8 月及び 9 月には、海外メディアを対象に、岩手県、宮城県及び福島県のスポーツイベント等の取材に案内し、スポーツの力を通じて元気を取り戻しつつある被災地の姿や子供達の笑顔を、世界中に発信する機会を提供した。

	<p>10 聖火リレー</p> <p>聖火リレーは、シンボルである聖火を掲げることで、平和、団結、友愛というオリンピックの理想を体現し、大会への関心と期待を呼び起こすものであり、ランナーや、観衆、地域住民、ボランティアなど多くの人々が大会に参加できる貴重な機会である。</p> <p>東京 2020 オリンピック聖火リレーは令和 2 年 3 月 26 日から 7 月 24 日まで（都内は 7 月 10 日から 24 日まで）実施する予定であった。また、東京 2020 パラリンピック聖火リレーは令和 2 年 8 月 13 日から 8 月 25 日まで（都内は 8 月 21 日から 25 日まで）実施する予定であった。</p> <p>令和 2 年 3 月 24 日に発表された東京 2020 大会延期に伴い、3 月 26 日から予定されていたオリンピック聖火リレーも延期することとなった。</p> <p>今後、組織委員会から新たな聖火リレーの日程等、詳細が示され次第、関係団体と連携し、聖火リレーの実施に向けた準備を進めていく。</p>															
<p>今後の見通し</p>	<p>令和元年 6 月～ テストイベント 令和 3 年 7 月～ 9 月 東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会</p> <p>競技会場や選手村などの大会関連施設について、着実に整備を進めていく。</p> <p>ボランティア、輸送、セキュリティなど、運営面についても着実に準備を進めていく。</p> <p>東京 2020 大会を成功に導くため、庁内各局、組織委員会及び関係団体と連携し、大会開催気運の醸成を図るとともに、大会準備を着実に進めていく。</p> <p>大会開催延期を受け、大会開催に向けた様々な課題について検討し、国、組織委員会、I O C など関係機関と着実に準備を進めていく。</p>															
<p>問い合わせ先</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="459 1072 1094 1151"> <p>オリンピック・パラリンピック準備局 総務部 総務課</p> </td> <td data-bbox="1094 1072 1185 1151"> <p>電話</p> </td> <td data-bbox="1185 1072 1508 1151"> <p>03-5388-2217</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="459 1151 1094 1229"> <p>オリンピック・パラリンピック準備局 総務部 企画調整課</p> </td> <td data-bbox="1094 1151 1185 1229"> <p>電話</p> </td> <td data-bbox="1185 1151 1508 1229"> <p>03-5320-7836</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="459 1229 1094 1308"> <p>オリンピック・パラリンピック準備局 計画推進部 調整課</p> </td> <td data-bbox="1094 1229 1185 1308"> <p>電話</p> </td> <td data-bbox="1185 1229 1508 1308"> <p>03-5388-2873</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="459 1308 1094 1386"> <p>オリンピック・パラリンピック準備局 パラリンピック部 調整課</p> </td> <td data-bbox="1094 1308 1185 1386"> <p>電話</p> </td> <td data-bbox="1185 1308 1508 1386"> <p>03-5388-2218</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="459 1386 1094 1458"> <p>オリンピック・パラリンピック準備局 大会施設部 調整課</p> </td> <td data-bbox="1094 1386 1185 1458"> <p>電話</p> </td> <td data-bbox="1185 1386 1508 1458"> <p>03-5388-2179</p> </td> </tr> </table>	<p>オリンピック・パラリンピック準備局 総務部 総務課</p>	<p>電話</p>	<p>03-5388-2217</p>	<p>オリンピック・パラリンピック準備局 総務部 企画調整課</p>	<p>電話</p>	<p>03-5320-7836</p>	<p>オリンピック・パラリンピック準備局 計画推進部 調整課</p>	<p>電話</p>	<p>03-5388-2873</p>	<p>オリンピック・パラリンピック準備局 パラリンピック部 調整課</p>	<p>電話</p>	<p>03-5388-2218</p>	<p>オリンピック・パラリンピック準備局 大会施設部 調整課</p>	<p>電話</p>	<p>03-5388-2179</p>
<p>オリンピック・パラリンピック準備局 総務部 総務課</p>	<p>電話</p>	<p>03-5388-2217</p>														
<p>オリンピック・パラリンピック準備局 総務部 企画調整課</p>	<p>電話</p>	<p>03-5320-7836</p>														
<p>オリンピック・パラリンピック準備局 計画推進部 調整課</p>	<p>電話</p>	<p>03-5388-2873</p>														
<p>オリンピック・パラリンピック準備局 パラリンピック部 調整課</p>	<p>電話</p>	<p>03-5388-2218</p>														
<p>オリンピック・パラリンピック準備局 大会施設部 調整課</p>	<p>電話</p>	<p>03-5388-2179</p>														